



Ministério da Saúde  
Secretaria Executiva  
Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento  
Coordenação-Geral de Programas e Projetos de Cooperação Técnica  
Coordenação de Projetos de Cooperação Internacional

## PLANO DE TRABALHO - ANEXO II

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO

(1º TA AO 121º TCT)

<b>01- ENTIDADE PROPONENTE</b> Organização Pan-americana de Saúde / Organização Mundial da Saúde	<b>02- AÇÃO A SER FINANCIADA</b> TC 121 - Fortalecimento da Política Estadual de Vigilância em Saúde e das Redes de Atenção à Saúde no Estado do Mato Grosso do Sul  Matriz – Aprimoramento da capacidade de detecção, monitoramento e resposta às emergências em saúde pública e desastres	<b>03- PROCESSO SEI</b> 27/002277/2020
--	--	---

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

<b>4- LINHA DE BASE DO RESULTADO ESPERADO</b>		<p>RE 1 - A Rede CIEVS/MS é composta por duas unidades de captação, monitoramento e resposta às emergências em saúde pública, sendo uma unidade na Secretaria Municipal de Campo Grande e outra na Secretaria de Estado de Saúde. Com ampliação de mais duas unidades com recursos de incentivo do Ministério da Saúde repassados aos municípios, pretende-se formatar uma Rede Estadual como Centro de Operações de Emergências integrado, no estado do Mato Grosso do Sul, como qualificação de procedimentos operacionais, elaboração de diretrizes estaduais, estruturação de parque tecnológico e formação de equipes técnicas.</p> <p>RE 2 - No Mato Grosso do Sul existem atualmente três núcleos de vigilância epidemiológica hospitalar (NVEH) inseridos na Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, todos situados no município de Campo Grande. Pretende-se ampliar em mais seis unidades hospitalares as estruturas dos NVEH, sendo uma unidade hospitalar na região de fronteira com o Paraguai; e qualificar o processo de trabalho destas unidades para estruturação da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar.</p>					
5- RESULTADO ESPERADO	6- DESCRIÇÃO	7- META (POR RESULTADO ESPERADO)	8- INDICADOR (POR RESULTADO ESPERADO)	9- MEIOS DE VERIFICAÇÃO (POR RESULTADO ESPERADO)	10- DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	11- PREVISÃO DE EXECUÇÃO	
RE 1	Rede CIEVS/MS fortalecida	1 - 04 Equipes capacitadas em 05 protocolos técnicos operacionais. 2 - 250 profissionais capacitados para utilização dos sistemas SIM, SINASC e SINAN em duas etapas.  3 - 100% dos óbitos suspeitos por síndromes respiratórias investigados em até 15 dias	1 - Número de equipes técnicas capacitadas para captação, monitoramento e resposta de emergências e desastres 2 - Número de profissionais capacitados para registro e análise dos sistemas nacionais de informação de interesse em vigilância em saúde 3 - % dos óbitos suspeitos por síndromes respiratórias com investigação oportuna realizada	Documento redigido e validado Relatórios técnicos, documentos, relatório de atividades, alertas emitidos Relatório técnico com avaliações das atividades de treinamento desenvolvidas	Equipe de resposta rápida estruturada e qualificada para captação, monitoramento e resposta às doenças de notificação compulsória, às emergências em saúde pública e desastres  Oficinas para capacitação realizadas  Fortalecimento da Rede de Resposta Rápida no Estado	2021	2026

5- RESULTADO ESPERADO	6- DESCRIÇÃO	7- META (POR RESULTADO ESPERADO)	8- INDICADOR (POR RESULTADO ESPERADO)	9- MEIOS DE VERIFICAÇÃO (POR RESULTADO ESPERADO)	10- DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	11- PREVISÃO DE EXECUÇÃO	
						INÍCIO	TÉRMINO
		1 - 06 NVEH implantados	1 - Número de núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar Implantados	Documento redigido e validado	Núcleos de Vigilância Epidemiológicos Hospitalar implantados, capacitados e	2021	2026

RE 2	Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar ampliados e estruturados	2 - 09 equipes capacitadas em 05 protocolos técnicos operacionais 3 - 01 NVEH em região de fronteira	2 - Número de equipes técnicas capacitadas para captação, monitoramento e resposta das doenças de notificação compulsória 3 - Núcleo de Vigilância epidemiológica Hospitalar em Região de Fronteira implantado	Relatórios técnicos, documentos, relatório de atividades, alertas emitidos Relatório técnico com avaliações das atividades de treinamento desenvolvidas	funcionamento integrado na rede estadual.		
------	--	---	---	--	---	--	--

PLANO DE APLICAÇÃO DETALHAMENTO DAS DESPESAS				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Elemento de despesa	Quantidade estimada	Total (R\$)
RE 1	Rede CIEVS/MS fortalecida	DIÁRIAS	125	50.000,00
		PASSAGENS	30	30.000,00
		PF	7	170.640,00
		PJ	35	696.526,00
RE 2	Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar ampliados e estruturados	DIÁRIAS	95	38.000,00
		PASSAGENS	29	29.000,00
		PF	3	139.723,00
		PJ	35	363.241,00

12- NAT. DESPESA	13- ESPECIFICAÇÃO		14- CONCEDENTE (EM R\$1,00)	15- %	16- SUBTOTAL POR NATUREZA DE GASTO (EM R\$1,00)
	DIÁRIAS	C O R E N T E	88.000,00	5,80	88.000,00
	PASSAGENS		59.000,00	3,93	59.000,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF		310.363,00	20,45	310.363,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ		1.059.767,00	69,82	1.059.767,00
	CUSTOS INDIRETOS (PSC 5%)		75.856,00		75.856,00
	<b>SUBTOTAL P/ CAT. ECONÔMICA</b>				
	<b>10- T O T A L</b>		1.592.986,50		1.592.986,50

**17 - COMPATIBILIDADE DE ORÇAMENTO:** O orçamento do projeto está compatível com as atividades, produtos e resultados a serem alcançados. O orçamento foi elaborado tendo como referência os custos médios praticados na Cooperação Técnica entre as instituições e valores adotados na Secretaria de Estado do Mato Grosso do Sul. Os recursos referentes a este projeto serão transferidos à OPAS na forma a seguir descrita:

- Programa de Trabalho: 20.27901.10.305.2043.4080.0023

- Natureza de Despesas: 33804102

- Fonte de Recursos: 248000114

- Nota de Empenho: 2021NE012822

**18 - EQUILÍBRIO FÍSICO-FINANCEIRO DO PROJETO:** Os valores financeiros foram distribuídos de acordo com as necessidades da implementação do projeto e foram distribuídos de maneira adequada, tanto no que diz respeito aos elementos de despesas como dos resultados e produtos a serem entregues. O percentual para serviços de terceiros está relacionado à necessidade de qualificação técnica de profissionais e das equipes de monitoramento e avaliação das atividades e ações de implantação dos novos fluxos previstos no Cronograma de Execução. No escopo das ações programadas para o 1º Termo de Ajuste estão previstos relevantes estudos, pesquisas e capacitações. Motivo pelo qual torna-se necessário estimar os recursos para o elemento de despesa Pessoa Jurídica. Os valores aportados para os elementos passagem e diárias são considerados suficientes para o desenvolvimento das ações programadas, tendo em vista que a Secretaria dispõe de outras formas para viabilização do deslocamento terrestre para os municípios e estabelecimentos de saúde para os colaboradores do projeto.

#### 19- AUTENTICAÇÃO

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome do Representante Legal  
(Secretaria Estadual de Saúde)

\_\_\_\_\_  
Nome do Representante Legal  
(Organismo Internacional)

\_\_\_\_\_  
Nome do Representante Legal  
(Ministério da Saúde)



Documento assinado eletronicamente por **Socorro Gross Galiano, Usuário Externo**, em 21/12/2021, às 16:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Geraldo Resende Pereira, Secretário de Estado**, em 22/12/2021, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro Glauco dos Anjos de Vasconcelos, Secretário-Executivo Adjunto**, em 23/12/2021, às 13:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.saude.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0023856808** e o código CRC **2F3126CE**.

Referência: Processo nº 25006.000277/2021-46

SEI nº 0023856808

Coordenação de Projetos de Cooperação Internacional - CPCI  
Esplanada dos Ministérios, Bloco G - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900  
Site - saude.gov.br