



Ministério da Saúde  
Secretaria Executiva

Departamento de Cooperação Técnica e Desenvolvimento em Saúde  
Coordenação-Geral de Programas e Projetos de Cooperação Técnica  
Coordenação de Projetos de Cooperação Internacional

## PLANO DE TRABALHO - ANEXO II

### CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO

(2º TA AO 121º TCT)

<b>01- ENTIDADE PROPONENTE</b> Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde – OPAS/OMS	<b>02- AÇÃO A SER FINANCIADA</b> TC: Fortalecimento da Política Estadual de Vigilância em Saúde e das Redes de Atenção à Saúde no Estado do Mato Grosso do Sul TA2: Fortalecimento da rede de atenção psicossocial aos trabalhadores de saúde do SUS nos treze municípios de fronteira do Mato Grosso do Sul.	<b>03- PROCESSO SEI</b> 25006.000277/2021-46
--	---	---

### CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

<b>04 - LINHA DE BASE DO RESULTADO ESPERADO</b>	Não existem atualmente dados que permitam quantificar e descrever o quadro de profissionais nos Municípios de Fronteira, objeto deste TA. Considerando a necessidade de estabelecimento de métricas para o alcance de resultados será desenvolvido por meio das ações do TA, com suporte do estado, um levantamento diagnóstico da situação para a caracterização da situação atual e das mudanças promovidas por meio do projeto e da efetivação de uma “estratégia de atenção á saúde do Trabalhador em Saúde com a coleta de informações para a caracterização, pelo menos, dos seguintes indicadores como linha de base e aferição de alcance de resultados: - Numero de profissionais de saúde nos municípios de fronteira, por formação, vínculo, carga horária e locais de trabalho;
---	--

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de diagnósticos e de afastamentos de profissionais de saúde pelo CID F;</li> <li>- Número de afastamentos e aposentadorias relacionados a condições de trabalho, como burn-out, LER e outros;</li> <li>- Identificação da morbimortalidade relacionadas ao trabalho dos trabalhadores formais e informais por ramo de atividade por município.</li> </ul>
05 - RESULTADO ESPERADO	06 - DESCRIÇÃO	07 - META (POR RESULTADO ESPERADO)	08 - INDICADOR (POR RESULTADO ESPERADO)	09 - MEIOS DE VERIFICAÇÃO (POR RESULTADO ESPERADO)	10 - DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	11 - PREVISÃO DE EXECUÇÃO
						Prazo para execução (em meses)
RE 1	Vigilância em Saúde do Trabalhador VISAT implantados e implementados	a) Adesão de 100% dos municípios ao projeto b) Suporte a 100% dos municípios que aderirem ao projeto c) Capacitação para 100% da rede de Vigilância e atenção a saúde.	a) % de municípios que aderirem ao projeto. b) % de municípios apoiados na implementação das ações em ST c) % profissionais capacitados por município.	a) Relatórios Gerenciais b) Relatórios Gerenciais c) Relatórios Gerenciais	1a) Documento do Plano de apoio e monitoramento da vigilância em saúde do trabalhador para os treze municípios	12 meses
					1b) Suporte técnico permanente aos municípios que aderirem ao projeto	2023-2026
					1c) Materiais educativos à população sobre as doenças e os agravos de notificação à saúde do trabalhador	2023-2024
RE 2	Atenção psicossocial aos trabalhadores de	a) Adesão de 100% dos municípios; b) 80% dos municípios que aderirem ao projeto; c) Criação de 1 equipe	a) % de municípios monitorados; b) % de municípios apoiados na implementação do projeto;	a) Relatórios gerenciais; b) frequência de participação dos municípios ao programa	2a) Documento do Plano de implantação, apoio e monitoramento da vigilância e atenção à saúde do trabalhador em saúde	2024 -2025
					2b) Suporte técnico aos municípios na implantação, implementação e	2023-2026

	saúde do SUS implantada	multidisciplinar por município.	c) % de adesão dos municípios	c)Relatórios gerenciais;	monitoramento do projeto	
					2c) Equipes multidisciplinares aptas para atenção psicossocial aos trabalhadores em saúde do SUS para município	2023-2024
RE 3	Perfil demográfico e a situação de saúde da população trabalhadora e dos trabalhadores em saúde do SUS dos 13 municípios da fronteira, identificados.	a) Levantamento de 80% dos trabalhadores dos municípios e da morbimortalidade notificadas nos bancos de dados da saúde; b) Levantamento de 100% dos trabalhadores em saúde e análise da situação de saúde; c) Identificar 80% dos trabalhadores da Secretaria Estadual de saúde e analisar o perfil da saúde d) Identificar 100% da capacidade instalada de instituições de apoio à saúde nos 13 municípios	a)% de Morbimortalidade da população trabalhadora; b) % de morbimortalidade dos trabalhadores em saúde identificados por município; c) Relatório de Dados sobre saúde do trabalhador elaborado e % de trabalhadores em saúde identificados por município; d)% de capacidade instalada no município	a) Relatório da população trabalhadora e dos dados exportados do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN); b) Entrevistas, plataformas dos sistemas; c) relatório de acompanhamento dos afastamentos por CID dos trabalhadores em saúde por meio de sistemas/plataformas. d) Relatório da capacidade instalada	3a) Documento geral com o perfil da população trabalhadora e da situação de saúde por município dos treze municípios de fronteira	2024-2025
					3b) Materiais educativos à população sobre as doenças e os agravos relacionados ao trabalho	2024-2025
					3c) Protocolo/documento contendo a metodologia de implantação da atenção psicossocial nos municípios;	2023-2024
					3d) Documento com relato da linha do tempo da execução do projeto	2026
					3e) Análise do perfil e da situação de saúde dos trabalhadores em saúde do SUS dos treze municípios de fronteira	2023-2024
					3f) Aprimorar o Painel de Indicadores de doenças e agravos relacionados ao trabalho	2023-2026
					3g) Diagnóstico da situação de saúde dos trabalhadores da saúde no âmbito da SES-MS a partir de fontes primárias e secundárias.	2023-2024
					3h) Diagnóstico de situação de efeitos indiretos da pandemia na saúde do trabalhador a partir de fontes primárias e secundárias e análise de causas múltiplas de morbidade e sua relação com o trabalho	2023-2024

					3i) Diagnóstico da capacidade instalada de apoio à saúde dos trabalhadores em saúde	2023-2024
<b>RE 4</b>	Educação Permanente com capacitação dos trabalhadores do SUS e das equipes multiprofissionais de saúde realizada	a) 26 técnicos capacitados Para Identificar e analisar os registros/notificações das doenças e agravos à saúde da população; b) capacitar 200 profissionais do SUS; c) Capacitar 52 multiplicadores; d) Capacitar e apoiar os 13 gestores municipais e 40 profissionais para a implantação da atenção psicossocial aos trab. em saúde; e) capacitar e apoiar 13 referências técnicas para as ações em saúde do trabalhador.	a) N° de técnicos capacitados em análise dos bancos de dados da saúde; b) N° de profissionais capacitados por município c) N° de profissionais capacitados por município d) N° de gestores e profissionais de saúde capacitados; e) N° de adesão dos municípios	a) Relatório gerencial; b) Relatórios das capacitações e eventos, listas de presença e certificados e plataforma EAD ; c) Relatórios das Capacitações e eventos, listas de presença e certificados e plataforma EAD; d) Relatórios das Capacitações e eventos, listas de presença e certificados e plataforma EAD;	4a) Capacitar técnicos para melhoria da análise do Sistema de Informação sobre doenças e agravos relacionados ao trabalho	2023-2025
					4b) Capacitar os profissionais de forma presencial e virtual da APS, atenção especializada, hospitais, previdência, Vigilância em saúde e equipes multiprofissionais sobre a política de saúde do trabalhador	2023-2026
					4c) Formar multiplicadores para realizar notificações de doenças e agravos relacionados ao trabalho e transtorno mental relacionado ao trabalho	2023-2026
					4d) Capacitar e apoiar gestores municipais e equipes multiprofissionais para a implantação da atenção psicossocial aos trabalhadores em saúde;	2023-2026
					4e) Formar referências técnicas em saúde do trabalhador	2023-2026

**PLANO DE APLICAÇÃO  
DETALHAMENTO DAS DESPESAS**

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Elemento de despesa	Quantidade estimada	Total (R\$)
RE 1	Vigilância em Saúde do Trabalhador VISAT implantados e implementados	DIÁRIAS	-	-
		PASSAGENS	-	-
		PF	3	130.000,00
		PJ	-	-
RE 2	Atenção psicossocial aos trabalhadores de saúde do SUS implantada	DIÁRIAS	30	12.000,00
		PASSAGENS	18	18.000,00
		PF	4	80.000,00
		PJ	1	80.000,00
RE 3	Perfil demográfico e análise da situação de saúde da população trabalhadora e dos trabalhadores em saúde do SUS dos 13 municípios da fronteira identificados	DIÁRIAS	100	40.000,00
		PASSAGENS	60	60.000,00
		PF	8	400.000,00
		PJ	2	500.000,00
RE 4	Educação permanente com capacitação dos trabalhadores do SUS e das equipes multiprofissionais de saúde realizada	DIÁRIAS	30	12.000,00
		PASSAGENS	13	13.000,00
		PF	2	83.571,43
		PJ	-	-

12 - NAT. DESPESA	13 - ESPECIFICAÇÃO		14 - CONCEDENTE (EM R\$ 1,00)	15 - %	16 - SUBTOTAL POR NATUREZA DE GASTO (EM R\$ 1,00)
	DIÁRIAS	C	R\$ 64.000,00	4%	R\$ 64.000,00
	PASSAGENS	O	R\$ 91.000,00	6%	R\$ 91.000,00

	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF	R	R\$ 693.571,43	49%	R\$ 693.571,43
	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	R	R\$ 580.000,00	41%	R\$ 580.000,00
	CUSTOS INDIRETOS (PSC 5%)	E	R\$ 71.428,57	5%	R\$ 71.428,57
	<b>SUBTOTAL P/ CAT. ECONÔMICA</b>	N			
		T			
		E			
	<b>17 - TOTAL</b>		<b>R\$ 1.500.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 1.500.000,00</b>

#### COMPATIBILIDADE DE ORÇAMENTO:

O orçamento do projeto está compatível com as atividades, produtos e resultados a serem alcançados. O orçamento foi elaborado tendo como referência os custos médios praticados na Cooperação Técnica entre as instituições e valores adotados na Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso do Sul. Os recursos referentes a este projeto serão transferidos à OPAS na forma a seguir descrita:

- Programa de Trabalho: 20.27901.10.305.2043.4068.0013
- Localizador: Ações de Saúde do Trabalhador
- Natureza de Despesas: 33804102
- Fonte de Recursos: 248000001
- Portaria de Consolidação 6 Capítulo V.
- Nota(s) de Empenho:

#### EQUILÍBRIO FÍSICO-FINANCEIRO DO PROJETO:

Os valores financeiros foram distribuídos de acordo com as necessidades da implementação do projeto e foram distribuídos de maneira adequada, tanto no que diz respeito aos elementos de despesas como dos resultados e produtos a serem entregues. As estratégias selecionadas para a execução da Cooperação técnica, por meio deste Termo de Ajuste se dará, principalmente por transferência de tecnologias, avaliações externas, capacitações de profissionais do estado, desenvolvimento de projetos pilotos às quais serão necessários a contratação de especialistas nas diversas áreas do conhecimento para dar suporte a estas atividades. Estas atividades têm caráter continuado e se configura como consultorias técnicas especializadas e pontuais. Salientando que os mesmos NÃO responderão por atividades e ações que compõem o rol de atribuição dos servidores e funcionários das Secretaria de Estado da Saúde. Desta forma, o percentual de 49% do recurso será utilizado em PF em virtude da dificuldade em identificar no território instituições que realizem no tempo esperado utilizando as metodologias esperadas, com expertise necessária que o estado requer. Foi planejada a realização de eventos no próprio estado por ser mais factível e apresentar um custo menor, gerando menos gastos com empresas. Outro motivo que reduz os demais componentes diz respeito a logística no interior do Estado ser toda feita por via terrestre quinzenalmente ou mais, se necessário, com custo de passagens relativamente menores e pela

disponibilidade de estruturas estaduais, municipais e de outras parcerias que reduzem os custos com locação de espaços físicos e equipamentos nas atividades de capacitação. A Secretaria dispõe de plataforma de ensino a distância que será utilizada com objetivo de valorizar as ferramentas já disponíveis e reduzir custo operacional.

## 18 - AUTENTICAÇÃO

/ /			
Data (OPAS/OMS)	Representante Legal (SES/MS)	Representante Legal (MS)	Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIO DA COSTA BRITTO NETO, Usuário Externo**, em 23/12/2022, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Socorro Gross Galiano, Usuário Externo**, em 26/12/2022, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Marcos Castro Rodopiano de Oliveira, Secretário(a)-Executivo(a) Adjunto(a) substituto(a)**, em 27/12/2022, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.saude.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0031005363** e o código CRC **5D8EC8F9**.

Referência: Processo nº 25006.000277/2021-46

SEI nº [0031005363](#)

Coordenação de Projetos de Cooperação Internacional - CPCI  
Esplanada dos Ministérios, Bloco G - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900  
Site - [saude.gov.br](http://saude.gov.br)

