



Ministério da Saúde
Secretaria Executiva

Departamento de Cooperação Técnica e Desenvolvimento em Saúde
Coordenação-Geral de Programas e Projetos de Cooperação Técnica
Coordenação de Projetos de Cooperação Internacional

PLANO DE TRABALHO - ANEXO II

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO

(4º TA AO 121º TCT)

01- ENTIDADE PROPONENTE Organização Pan-Americana da Saúde / Organização Mundial da Saúde – OPAS/OMS	02- AÇÃO A SER FINANCIADA TC: Fortalecimento da Política Estadual de Vigilância em Saúde e das Redes de Atenção à Saúde no Estado do Mato Grosso do Sul TA4 - Fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial para prevenção, promoção e atenção integral à saúde mental e condições crônicas no Estado do Mato Grosso do Sul.	03- PROCESSO SEI 25006.000277/2021-46
--	--	---

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

	<p>O Estado de Mato Grosso do Sul possui 79 municípios, distribuídos em 04 macrorregiões de saúde. No que tange a Rede de Atenção Psicossocial, o estado conta ainda com poucos pontos especializados estratégicos para o atendimento, acolhimento e tratamento de transtornos mentais e problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Mesmo diante da implementação/implantação de pontos de atenção contidas no Plano de Ação de Regional da Rede de Atenção Psicossocial, a Atenção Primária muitas vezes é o único acesso desse usuário a um tratamento de saúde mental, além das dificuldades existentes devido à distância de serviços especializados concentrados na capital ou nas cidades maiores sedes de macrorregiões de saúde, escassez de profissionais de saúde mental e a locomoção em zonas rurais/aldeias indígenas. Em</p>
--	---

04 - LINHA DE BASE DO RESULTADO ESPERADO		2019 a Secretaria de Estado de Saúde elaborou Plano de Ação de Educação Permanente, contendo programação para qualificação dos profissionais para o cuidado em saúde mental, no qual, até 2021 foram capacitados 1.803 trabalhadores do SUS de diversos níveis de atenção, 17 oficinas/reuniões (05 oficinas e 12 reuniões do grupo condutor) e produzidos e disseminados 02 documentos técnicos/relatórios sobre a RAPS, e ofertamos teleconsultoria em psiquiatria. Essas ações estão aquém da necessidade existente e serviram como linha de base para fortalecer e aprimorar as ações propostas nesse TA. O intuito é unir forças para expandir e organizar os pontos de atenção de forma regionalizada para proporcionar maior acesso da população aos serviços de saúde mental, assistência multiprofissional qualificada e a integralidade do cuidado; expandir o uso da ferramenta de teleconsultoria ainda subutilizada pelos profissionais da APS; elaborar fluxos para gestão do cuidado; realizar o monitoramento efetivo que nos mostre os gargalos e possibilidades de enfrentamento diante das dificuldades apresentadas, fortalecer grupos regionais de discussão da RAPS.				
05 - RESULTADO ESPERADO	06 - DESCRIÇÃO	07 - META (POR RESULTADO ESPERADO)	08 - INDICADOR (POR RESULTADO ESPERADO)	09 - MEIOS DE VERIFICAÇÃO (POR RESULTADO ESPERADO)	10 - DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	11 - PREVISÃO DE EXECUÇÃO
						Prazo para execução (em meses)
RE 1	Rede de Atenção Psicossocial qualificada, integrada, fortalecida e monitorada.	a. 1000 profissionais capacitados. b. 100% das macrorregiões com ações implementadas. c. Realizar 3.000 procedimentos de matriciamento e 100 teleconsultorias de psiquiatria.	a. Número de profissionais da Rede de Atenção à Saúde e redes intersetoriais capacitados para acolhimento, aconselhamento, avaliação, manejo e referenciamento de pessoas com problemas de saúde mental, álcool, tabaco e outras drogas. b. % de macrorregiões com ações implementadas e monitoradas. c. Nº de procedimentos de matriciamento e teleconsultorias de psiquiatria	<ul style="list-style-type: none"> •Relatórios técnicos • Relatórios de atividades • Relatórios de gestão • Lista e frequência de participação capacitações • Relatórios técnicos de capacitação 	<p>Produto 1: Qualificar os serviços e trabalhadores da Rede de Atenção Psicossocial e redes intersetoriais para o acolhimento, aconselhamento, avaliação, manejo (individual e em grupo) e referenciamento de pessoas com condições crônicas, de saúde mental e por uso de álcool, tabaco e outras drogas e obesidade nas quatro macrorregiões do Estado.</p> <p>Produto 2: Organizar e integrar a Rede de Atenção Psicossocial e fluxos assistenciais por meio da estruturação de processos matriciamento e supervisão de gestão do cuidado e do trabalho.</p>	<p>2022-2024</p> <p>2022-2024</p>

		d. 12 oficinas/reuniões realizadas. e. 01 documento técnico/relatório produzido.	realizados. d. Número de oficinas/reuniões de colegiado/grupo de trabalho com gestores e profissionais da RAPS. e. e. Número de documentos técnicos com orientações sobre a RAPS e relatórios produzidos e disseminados.	<ul style="list-style-type: none"> • Relatórios de gestão-PSI (RAAS, CIAP) • Atas de reuniões 	Produto 3: Elaborar estratégias para promoção dos direitos humanos, participação social e protagonismo de usuários da RAPS desenvolvidas e fortalecidas. Produto 4: Produzir, disseminar conhecimentos, materiais de comunicação e realizar intercâmbio de experiências. Produto 5: Criar mecanismos/sistemas para estratégias de monitoramento e avaliação da Rede de Atenção Psicossocial.	2022-2023 2022-2023 2022-2024
--	--	---	--	---	--	-------------------------------------

12 - LINHA DE BASE DO RESULTADO ESPERADO		<p>As Práticas Integrativas e Complementares (PICs) contemplam recursos terapêuticos que envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras. Estas práticas compartilham um entendimento diferenciado sobre o processo saúde-doença, ampliando a visão desde processo e as possibilidades terapêuticas, contribuindo para a promoção global do cuidado humano, especialmente do autocuidado.</p> <p>Em Mato Grosso do Sul, as PICs ainda estão sendo implementadas timidamente, por ora pela falta de qualificação e formação dos profissionais.</p> <p>A Secretaria de Estado de Saúde compreende que as ações das PICs são transversais nos diversos pontos de atenção, porém desenvolvidas prioritariamente na Atenção Primária, fazendo com que por meio delas, a saúde mental possa adentrar e ser vista pelos profissionais e trabalhadores das unidades de Estratégias de Saúde da Família como estratégia para expandir e fortalecer o cuidado em saúde mental no território, melhorando os indicadores de saúde, considerando que a maioria dos municípios do Estado possuem apenas pontos de atenção à saúde na APS.</p>				
13 - RESULTADO ESPERADO	14 - DESCRIÇÃO	15 - META (POR RESULTADO ESPERADO)	16 - INDICADOR (POR RESULTADO)	17 - MEIOS DE VERIFICAÇÃO (POR RESULTADO)	18 - DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	19 - PREVISÃO DE EXECUÇÃO

			ESPERADO)	ESPERADO)		Prazo para execução (em meses)
RE 2	Práticas Integrativas Complementares implementadas e integradas na Rede de Atenção Psicossocial.	a. 150 profissionais da APS capacitados b. 70% dos municípios c. 06 Oficinas realizadas	a. Número de profissionais da APS capacitados b. % municípios realizando PICs c. N° de oficinas e eventos relacionados às PICS realizados	<ul style="list-style-type: none"> • Relatórios técnicos • Relatórios de atividades • Relatórios de gestão • Lista e frequência de participação capacitações • Relatórios técnicos de capacitação • Atas de reuniões 	Produto 1: Capacitar e formar em PICS, gestores e profissionais da rede de de atenção à saúde rede psicossocial.	2022-2023
					Produto 2: Qualificar, organizar e integrar PICS na rede de Atenção primária e Rede de Atenção Psicossocial.	2022-2024
					Produto 3: Produzir e disseminar conhecimentos, materiais de comunicação e intercâmbio de experiências realizados	2022-2024

PLANO DE APLICAÇÃO DETALHAMENTO DAS DESPESAS				
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Elemento de despesa	Quantidade estimada	Total (R\$)
RE 1	Rede de Atenção Psicossocial qualificada, integrada, fortalecida e	DIÁRIAS	311	124.089,00
		PASSAGENS	82	246.000,00

	monitorada.	PF	7	494.800,00
		PJ	11	360.000,00
RE 2	Práticas Integrativas Complementares implementadas e integradas na Rede de Atenção Psicossocial.	DIÁRIAS	60	23.940,00
		PASSAGENS	16	48.000,00
		PF	2	116.000,00
		PJ	2	110.000,00

44 - NAT. DESPESA	45 - ESPECIFICAÇÃO		46 - CONCEDENTE (EM R\$ 1,00)	47 - %	48 - SUBTOTAL POR NATUREZA DE GASTO (EM R\$ 1,00)
	DIÁRIAS	CORRENTES	R\$ 148.029,00	10%	R\$ 148.029,00
	PASSAGENS		R\$ 294.000,00	19%	R\$ 294.000,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF		R\$ 610.800,00	40%	R\$ 610.800,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ		R\$ 470.000,00	31%	R\$ 470.000,00
	CUSTOS INDIRETOS (PSC 5%)		R\$ 76.141,45	5%	R\$ 76.141,45
	SUBTOTAL P/ CAT. ECONÔMICA				
	49 - TOTAL			R\$ 1.598.970,45	100%

COMPATIBILIDADE DE ORÇAMENTO:

O orçamento foi elaborado tendo como referência os custos médios praticados na Cooperação Técnica entre as instituições e valores adotados na Secretaria de Estado

do Mato Grosso do Sul. Os recursos referentes a este projeto serão transferidos à OPAS na forma a seguir descrita:

- Localizador: Rede Psicossocial
- Programa de Trabalho: 20.27901.10.302.2043.4072.0158
- Fonte de Recursos: 100

EQUILÍBRIO FÍSICO-FINANCEIRO DO PROJETO:

As estratégias selecionadas para a execução da Cooperação técnica, por meio deste Termo de Ajuste se dará, principalmente por transferência de tecnologias, avaliações externas, capacitações de profissionais do estado, desenvolvimentos de projetos pilotos as quais serão necessário a contratação de especialistas nas diversas áreas do conhecimento para dar suporte a estas atividades. Estas atividades tem caráter continuado e se configura como consultorias técnicas especializadas e pontuais. Salientando que os mesmos NÃO responderão por atividades e ações que compõem o rol de atribuição dos servidores e funcionários das Secretarias de Estado da Saúde. Desta forma o percentual de 40% do recurso será utilizado em PF em virtude de não identificar no território instituições que realizem no tempo esperado utilizando as metodologias esperados, com expertise necessária que o Estado requer. Foi planejada a realização dos eventos no próprio estado por ser mais factível e apresentar um custo menor, gerando menos gastos com empresas. Outro motivo que reduz os demais componentes diz respeito à logística no interior do Estado ser toda feita por via terrestre com custo de passagens relativamente menor e pela disponibilidade de estruturas estaduais, municipais e de outras parcerias que reduzem os custos com locação de espaços físicos e equipamento nas atividades de capacitação. A Secretaria dispõe de plataforma de ensino à distância que será utilizada com objetivo de valorizar as ferramentas já disponíveis e reduzir custo operacional.

52 - AUTENTICAÇÃO

____/____/____	_____	_____	_____
Data (OPAS/OMS)	Representante Legal (SES/MS)	Representante Legal (MS)	Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIO DA COSTA BRITTO NETO, Usuário Externo**, em 23/12/2022, às 18:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Socorro Gross Galiano, Usuário Externo**, em 26/12/2022, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Marcos Castro Rodopiano de Oliveira, Secretário(a)-Executivo(a) Adjunto(a) substituto(a)**, em 27/12/2022, às 15:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#); e art. 8º, da [Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0031005580** e o código CRC **F310BCDB**.

Referência: Processo nº 25006.000277/2021-46

SEI nº [0031005580](#)

Coordenação de Projetos de Cooperação Internacional - CPCI
Esplanada dos Ministérios, Bloco G - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900
Site - saude.gov.br